

序号	重点项目	任务目标	执行措施	责任科室	责任领导	监督电话
1	临淄至临沂高速	年内开工建设。	上半年： 协调省发展改革委、省交通运输厅、省自然资源厅同意“四改六”技术变更，完成工可报告编制上报，取得省交通运输厅行业审查意见； 下半年： 取得省交通运输厅初步设计变更批复，完成环评、水保、防洪评价等专项；完成施工、监理单位招标。	高速公路建设科	任明利	0539-7308018
2	临沂至滕州高速	年内开工建设。	上半年： 完成压矿批复、文物调查批复； 下半年： 取得发改委核准批复；取得初步设计批复；完成施工、监理单位招标。	高速公路建设科	任明利	0539-7308018
3	临沂至徐州、临沂至东海、蒙阴至邳州、董梁高速临沂段等项目前期工作	加快推进前期工作。	上半年： 推进临沂至东海高速优化路线比选等工作；配合做好各项目前期工作； 下半年： 配合做好董梁高速临沂段前期工作；蒙阴至邳州高速优化路线方案，投资人招标准备。	高速公路建设科	任明利	0539-7308018
4	G518 临沂至临港段快速化改造	完成前期手续办理，年底报发改委申请立项批复	上半年： 完成省交通运输厅行业意见、压矿、地质灾害评估、安全预评价、地震安全评价报告、水土保持评价、节地评价等工作； 下半年： 完成文物调查报告、社会稳定风险分析、社会稳定风险评估、土地预审、规划选址、环境影响评价、洪评等工作，报发改委申请立项批复。	计划统计科 国省道建设科	任均华	0539-7308018